

შეთანხმება №1

გურჯაანის მუნიციპალიტეტსა და შპს „მშენებელი 4 ჯი“ შორის გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით (SMP190000955) 2019 წლის 24 მაისს გაფორმებულ №129 ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ქ. გურჯაანი

20 სექტემბერი 2019 წელი

ერთის მხრივ, გურჯაანის მუნიციპალიტეტი (ს/კ 227765022) წარმოდგენილი მერის, არჩილ ხანდამაშვილის სახით და მეორეს მხრივ შპს „მშენებელი 4 ჯი“ (427739058) დირექტორის, ირაკლი ჯიქურაშვილის სახით შეთანხმდით შემდეგზე:

მხარეთა შორის 2019 წლის 24 მაისს გაფორმებული №129 ხელშეკრულებაში (სოფელ კაჭრეთში საჯარო სკოლის ეზოს კეთილმოწყობის (შემოღობვის) სამუშაოები) 2019 წლის 18 სექტემბერს გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე მხარეთა შეთანხმებით შევიდეს ცვლილება ხელშეკრულების მე-2 მუხლში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით:

1. „მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება
ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 10574,74 (ათი ათას ხუთას სამოცდაათოთხმეტი ლარი და 74 თეთრი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით“.
2. წინამდებარე შეთანხმება ძალაში შედის ხელმოწერისთანავე.
3. წინამდებარე შეთანხმება წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

შემსყიდველი:

მიმწოდებელი:

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
მერი

შპს „მშენებელი 4 ჯი“
დირექტორი

არჩილ ხანდამაშვილი

ირაკლი ჯიქურაშვილი


