

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N 501 ხელშეკრულების  
დანართი შეთანხმება: N 1

დუშეთი

დეკემბერი 2019 წელი

ერთის მხრივ, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია, შემდგომში „შემსყიდველი“, წარმოდგენილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის გიორგი თანიაშვილის სახით, მეორეს მხრივ, შპს „ჟინვალი“-ს შემდგომში „მიწოდებელი“, წარმოდგენილი მისი დირექტორის ქართლოს ხადილაშვილის სახით, ვთანხმდებით შემდეგზე:

შევიდეს ცვლილება 2019 წლის 23 ოქტომბერს გაფორმებული N 501 ხელშეკრულების (CMR190166928) (ქვეშეთის ა/ე, სოფელ გვიდაქეში გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები) მე-2 მუხლის პირველ პუნქტში და ხელშეკრულების ღირებულება ნაცვლად 11106.93 ლარისა განისაზღვროს 11092.91 ლარით.


მხარეებს პრეტენზია არ გააჩნიათ.

ხელშეკრულების ყველა სხვა პუნქტი დარჩეს უცვლელი.

წინამდებარე დანართი შეთანხმება N1 წარმოადგენს მხარეთა შორის 2019 წლის 23 ოქტომბერს გაფორმებული N 501 ხელშეკრულების ნაწილს.

მხარეთა ხელმოწერა:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის  
პირველი მოადგილე -

 /გ. თანიაშვილი/

შპს „ჟინვალი“-ს დირექტორი

/ქ. ხადილაშვილი/