

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N 167 ხელშეკრულების
დანართი შეთანხმება: N 1

ქ. დუშეთი

იანვარი 2020 წელი

ერთის მხრივ, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია, შემდგომში „შემსყიდველი“, წარმოდგენილი დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის გიორგი თანიაშვილის სახით, მეორეს მხრივ, შპს „მური“-ს შემდგომში „მიმწოდებელი“, წარმოდგენილი მისი დირექტორის თორნიკე თვარაძის სახით, ვთანხმდებით შემდეგზე:

შევიდეს ცვლილება 2019 წლის 23 მაისს გაფორმებული N 167 ხელშეკრულების (CMR190100886) (მჭადიჯვრის ა/ე, სოფელ შუახევში და სოფელ კოდისწყაროში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები) მე-2 მუხლის პირველ პუნქტში და ხელშეკრულების ღირებულება ნაცვლად 15653.58 ლარისა განისაზღვროს 15398.42 ლარით.

მხარეებს პრეტენზია არ გააჩნიათ.


ხელშეკრულების ყველა სხვა პუნქტი დარჩეს უცვლელი .

წინამდებარე დანართი შეთანხმება N1 წარმოადგენს მხარეთა შორის 2019 წლის 23 მაისს გაფორმებული N 167 ხელშეკრულების ნაწილს.

მხარეთა ხელმოწერა:

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის

პირველი მოადგილე -

პ.  /გ. თანიაშვილი/

შპს „მური“-ს დირექტორი

/თ. თვარაძე/