საერთაშორისო მნიშვნელობის(ს-1) თბილისი-სენაკი-ლესელიძე (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ 277 (კმ276+455)-ზე,მდინარე აბაშაზე არსებული სახიდე გადასასვლელის საარეაბილიტაციო სამუშაოები
მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და ღირებულებითი

გეგმა-გრაფიკი

| N | სამუშაოს დასახელება | ღირებულება ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით (დ.ღ.გ-ს ჩათვლით) | გრაფიკის სახეობა | ხანგრძლივობა (თვე/რიცხვი) | | | | | | | სულ ღირებულება |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2020 წელი | | | 2021 წელი | | | | |
| | | | | 7-31 ოქტომბერი | ნოემბერი | დეკემბერი | იანვარი | თებერვალი | მარტი | 1-7 აპრილი | |
| 1 | მოსამზადებელი სამუშაოები | 46719,95 | ღირებულება | 32521,35 | | | 14198,60 | | | | 46719,95 |
| 2 | სადემონტაჟო სამუშაოები | 35270,20 | ღირებულება | 17635,10 | | | 17635,10 | | | | 35270,20 |
| 3 | სამონტაჟო სამუშაოები | 518009,85 | ღირებულება | 20000,00 | 120000,00 | 119004,92 | 30000,00 | 120000,00 | 100000,00 | 9004,93 | 518009,85 |
| **სულ სამუშაოს ღირებულება** | | **600000,00** | | **70156,45** | **120000,00** | **119004,92** | **61833,70** | **120000,00** | **100000,00** | **9004,93** | **600000,00** |
| **გაუთვალისწინებელი 5%** | | **30000,00** | | | | | | | | **30000,00** | **30000,00** |
| **მთლიანი ღირებულება** | | **630000,00** | | **70156,45** | **120000,00** | **119004,92** | **61833,70** | **120000,00** | **100000,00** | **39004,93** | **630000,00** |

შენიშვნა: გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ლიმიტი მთლიანად ემატება ბოლო თვის ვალდებულებას

შ.პ.ს "ჯ და ჯ"-ს დირექტორი: ჯ.ომანაძე

გამარტივებული ტიპის სააქციო საზოგადოება „Egis International": გუნდის ხელმძღვანელი: ჰენადი ჰრეცკი

Jeiran Omanadze

Подписано цифровой подписью: Jeiran Omanadze
Дата: 2020.10.27 11:56:46 +04'00'