№06/37 ხელშეკრულებაში
ცვლილება №2

ქ. რუსთავი 2 დეკემბერი 2020 წელი

ერთი მხრივ, **ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი** (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის **ბესიკ ტოგონიძის** სახით და

მეორე მხრივ, **შპს „გზატკეცილი+“** (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის **ზურაბ ფანჯავიძეს** სახით

ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. შევიდეს ცვლილება **NAT200009506** ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშეს ჩატარების შედეგად, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტსა და შპს „გზატკეცილი+“-ს შორის 2020 წლის 19 აგვისტოს გაფორმებულ №06/37 ხელშეკრულებაში, კერძოდ:

- შპს „რეალექსპერტი“-ს მიერ 2020 წლის 5 ნოემბერს გაცემული **№R-E.TP. G04.FA.RT.45-2.20.** ინსპექტირების ანგარიშისა და ქალაქ რუსთავში დასრულებულ სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების მიღებაზე პასუხისმგებელი სამუშაო ჯგუფის მიერ 2020 წლის 24 ნოემბერს გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე შემცირდეს ხელშეკრულების ღირებულება **92 467.99** (ოთხმოცდათორმეტიათას ოთხასსამოცდაშვიდი ლარი და 99 თეთრი) ლარით და ხელშეკრულების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტი ნაცვლად „ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს **847 775.44** (რვაასორმოცდაშვიდიათას შვიდასსამოცდათხუთმეტი ლარი და 44 თეთრი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.“-სა დაფიქსირდეს „ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს **755 307.45** (შვიდასორმოცდათხუთმეტიათას სამასშვიდი ლარი და 45 თეთრი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.“.
- შეიცვალოს ხელშეკრულების მე-5 მუხლის მე-5 პუნქტი და ნაცვლად „დაფინანსების წყარო: 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი და 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი. (საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 ივნისის №1049 განკარგულება (საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 დეკემბრის №2630 განკარგულებაში ცვლილება)) (2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდება ხელშეკრულების ღირებულების 10.92% - 92 577.44 (ოთხმოცდათორმეტიათას ხუთასსამოცდაჩვიდმეტი ლარი და 44 თეთრი) ლარი, ხოლო 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსდება ხელშეკრულების ღირებულების 89.08% - 755 198.00 (შვიდასორმოცდათხუთმეტიათას ასოთხმოცდათვრამეტი ლარი და 00 თეთრი) ლარი).“-სა დაფიქსირდეს „დაფინანსების წყარო: 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი და 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი. (საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 ივნისის №1049 განკარგულება (საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 დეკემბრის №2630 განკარგულებაში ცვლილება)) (2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდება ხელშეკრულების ღირებულების 10.92% - 82 479.57 (ოთხმოცდაორიათას ოთხასსამოცდაცხრამეტი ლარი და 57 თეთრი) ლარი, ხოლო 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსდება ხელშეკრულების ღირებულების 89.08% - 672 827.88 (ექვსასსამოცდათორმეტიათას რვაასოცდაშვიდი ლარი და 88 თეთრი) ლარი).“.

2. ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის საფუძველი: ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის სამსახურის 2020 წლის 1 დეკემბრის №03-3820336176 წერილი.
3. ხელშეკრულების ყველა სხვა პირობა, რომელსაც არ შეხებია წინამდებარე ცვლილება, რჩება უცვლელად.
4. ცვლილება შედგენილია ქართულ ენაზე, რომელიც მხარეთა მიერ დამოწმებულია ელექტრონულად კვალიფიციური ხელმოწერით/შტამპით.
5. ცვლილება ძალაში შედის მხარეთა მიერ ხელის მოწერის მომენტიდან და წარმოადგენს **NAT200009506** ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშეს ჩატარების შედეგად, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტსა და შპს „გზატკეცილი+“-ს შორის 2020 წლის 19 აგვისტოს გაფორმებული №06/37 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“	„მიმწოდებელი“
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი მის: ქ. რუსთავი, მ. კოსტავას გამზირი №20 საიდენტიფიკაციო კოდი №216433287 სახელმწიფო ხაზინა ხაზინის ერთიანი ანგარიში ბ/კ: TRESGE22 ა/ა: №GE24NB0330100200165022	შპს „გზატკეცილი+“ მისამართი: ქ. რუსთავი, გაგარინის №2 საიდენტიფიკაციო კოდი: №216405913 ტელეფონის ნომერი: 599 38 77 87 საბანკო რეკვიზიტები: სს „თიბისი ბანკი“ ბანკის კოდი: TBCBGE22 ანგარიშის ნომერი: GE37TB7992236050100001
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილის *ბესიკ ტოგონიძე*	შპს „გზატკეცილი+“-ის დირექტორი *ზურაბ ფანჯავიძე*

Rustavi City Municipality
Digitally signed by Rustavi City Municipality
Date: 2020.12.02 12:39:25 +04'00'

GZATKECILI +
Digitally signed by GZATKECILI+
Date: 2020.12.02 13:16:36 +04'00'

შპს "რეალექსპერტი"
მის: თბილისი, ათონელის ქ. N23
ტელ: +995 322 99 55 56
+995 599 55 16 23
ელ ფოსტა: realekspert2015@gmail.com

LTD "REALEXPERT"
ATONELI str.23, TBILISI, GEORGIA
TEL: +995 322 99 55 56
+995 599 55 16 23
Email: realekspert2015@gmail.com

სსტ ისო/იეკ
17020:2012/2013
GAC–IB-0296

შპს „რეალექსპერტი“ ინსპექტირების ორგანო

ი ნ ს პ ე ქ ტ ი რ ე ბ ი ს ა ნ გ ა რ ი შ ი

სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო – აკრედიტაციის ცენტრი“

აკრედიტაციის მოწმობა

EA BLA-ის ხელმომწერი

GAC-IB-0296

ადასტურებს, რომ

შპს „რეალექსპერტი“-ს

A-ტიპის ინსპექტირების ორგანო

მდებარე: ქ. თბილისი, ათონელის ქ. N23

შეფასდა და აკმაყოფილებს საქართველოს სტანდარტის

სსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013-ის მოთხოვნებს

აკრედიტაციის სფერო მოცემულია აკრედიტაციის მოწმობის დანართში, რომელიც წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

აკრედიტაციის ცენტრის
გენერალური დირექტორი

რეგისტრაციის თარიღი
02 ივნისი 2020 წ.

ძალაშია
02 ივნისი 2024 წ.

ბ.ა.

0186 თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. №42ა

დამკვეთი: სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი“
დამამზადებელი: შპს „სოლიი“. სფს-ს რეგისტრაციის № 06-3938

ინსპექტირების ანგარიში №R-E.TP. G04.FA.RT.45-2.20.

ქ. თბილისი

05.11.2020 წ

A- ტიპის ინსპექტირების ორგანო აკრედიტებულისსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013

ინსპექტორი გაფრთხილებული და პასუხისმგებელია ინსპექტირების მიუკერძოებლობაზე, კვლევის ჯეროვან ჩატარებასა და ინსპექტირების ჩატარების დროს მიღებული ნებისმიერი სახის ინფორმაციის კონფიდენციალობაზე.

ინსპექტორის ხელმოწერა ----------

ინსპექტირების სფერო: ობიექტის ტექნიკური ზედამხედველობა; ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების (ფორმა N2) ინსპექტირება

ინსპექტირების ობიექტი: ქ. რუსთავში, ჯავახიშვილის ქუჩაზე (მშვიდობის ქუჩიდან მაზნიაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე) გზის რეაბილიტაციის და სანიაღვრე სისტემის მოწყობის სამუშაოები.

ინსპექტირების ჩატარების საფუძველი: განაცხადი **№** R-E.MP. G09.RT.45.20

დამკვეთი: ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია ს/კ:216433287

ინსპექტირების შემსრულებელი ინსპექტორი: მურადი გოგატიშვილი

ობიექტის ტექნიკური ზედამხედველი: გივი მაზმიშვილი

ტექნიკური მენეჯერი - ფორმა N2-ის ნაწილში: ბესიკ გიგინეიშვილი

ტექნიკური მენეჯერი - ზედამხედველობის ნაწილში: აკაკი ლეკვეიშვილი

ინსპექტირების წინაშე დასმული კითხვები: შპს ,,გზატკეცილი+"-ის მიერ შესრულებული სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესაბამისობის დადგენა: წინამდებარე დოკუმენტაციის მოთხოვნებთან (თანდართულ პროექტთან, მოცულობებთან, ხარჯთაღრიცხვასთან, ნახაზებთან, ესკიზებთან, სპეციფიკაციებთან და სხვა; ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ფორმა N2-ებთან, ღირებულებასთან).

ინსპექტირების დამკვეთის მიერ მოწოდებული დოკუმენტები: 2020 წლის 19 აგვისტოს ხელშეკრულება N06/37 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT200009506), სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა ჯამური ღირებულებით 847775,44 ლარზე, სამუშაოების გეგმა-გრაფიკი, ცვლილება N1 (16.10.2020წ), შესრულებული სამუშაოების აქტები (ფორმა N2-ები - III საბოლოო ეტაპი), ჯამური ღირებულებით **504614,13** ლარზე, ნორმატიული დარიცხვებით, დღგ-ს ჩათვლით, ლაბორატორიული შემოწმების ოქმები და სამშენებლო მასალების ხარისხის შესაბამისობის სერტიფიკატები.

ინსპექტირების თარიღი ან პერიოდი: 20.08.2020 წ. – 05.11.2020 წ.

ინსპექტირების ანგარიში

შედეგები:

შპს ,,გზატკეცილი+“-ის მიერ, ჯავახიშვილის ქუჩაზე (მშვიდობის ქუჩიდან მაზნიაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე) ამ ეტაპზე განხორციელებული გზის რეაბილიტაციის და სანიაღვრე სისტემის მოწყობის სამუშაოების (სამუშაოების III საბოლოო ეტაპი) ფაქტიური მოცულობები შეესაბამება წარმოდგენილი III საბოლოო ეტაპის ფორმა N2-ებში მოცემულ სამუშაოთა მოცულობებს, წარმოდგენილ ფორმა N2-ებში მოცემული სამშენებლო სამუშაოთა ერთეული ღირებულებები შეესაბამება სატენდერო ხარჯთაღრიცხვაში დაფიქსირებულ სამუშაოთა ერთეულ ღირებულებებს, რა დროსაც: შპს ,,გზატკეცილი+“-ის მიერ, ზემოთაღნიშნულ ობიექტზე, ამ ეტაპზე შესრულებული სამუშაოების ჯამური ღირებულება, შესრულებული სამუშაოების ფაქტიური მოცულობებისა და სატენდერო ხარჯთაღრიცხვით მოცემული სამუშაოთა ერთეული ღირებულებების გათვალისწინებით ჯამურად შეადგენს **504614,13** ლარს (ხუთას ოთხი ათას ექვსას თოთხმეტი ლარი და 13 თეთრი), ნორმატიული დარიცხვებით და დღგ-ს ჩათვლით. (იხ: დანართები: ფორმა N2-ები და ფოტოილუსტრაცია).

შპს ,,გზატკეცილი+“-ის მიერ, მხარეთა შორის 2020 წლის 19 აგვისტოს გაფორმებული N06/37 ხელშეკრულების ფარგლებში (NAT200009506), ქ. რუსთავში, ჯავახიშვილის ქუჩაზე (მშვიდობის ქუჩიდან მაზნიაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე) განხორციელებულ გზის რეაბილიტაციის და სანიაღვრე სისტემის მოწყობის სამუშაოებთან დაკავშირებით ჩვენს მიერ მომზადებულია შუალედური ინსპექტირების ანგარიშები: №R-E.TP.G04.FA.RT.45.20 ღირებულებით 152245,52 ლარზე (29.09.2020წ); №R-E.TP.G04.FA.RT.45-1.20 ღირებულებით 98447,80 ლარზე (22.10.2020წ); ამ ეტაპზე №R-E.TP.G04.FA.RT.45-2.20 ღირებულებით 504614,13 ლარზე (05.11.2020წ); სამუშაოების ჯამურმა ღირებულებამ, სამივე ეტაპზე შეადგინა **755307,45** ლარი, ნორმატიული დარიცხვებით და დღგ-ს ჩათვლით, რაც არ აჭარბებს სახელშეკრულებო (სატენდერო) ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებულ სამუშაოთა ჯამურ ღირებულებას.

ინსპექტირების შემსრულებელი ინსპექტორი: მურადი გოგატიშვილი

შპს ,,გზატკეცილი+“-ის მიერ, მხარეთა შორის 2020 წლის 19 აგვისტოს გაფორმებული N06/37 ხელშეკრულების ფარგლებში (NAT200009506) განხორციელდა და დასრულდა ჯავახიშვილის ქუჩაზე (მშვიდობის ქუჩიდან მაზნიაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე) გზის რეაბილიტაციის და სანიაღვრე სისტემის მოწყობის სამუშაოები (სამუშაოების III საბოლოო ეტაპი). ობიექტზე მიღებული მონაცემებისა და წარმოდგენილ დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით, შესრულებული სამუშაოები შეესაბამება წინამდებარე სახელშეკრულებო დოკუმენტაციის მოთხოვნებს, კერძოდ: სახელშეკრულებო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების სახეობებს და მოცულობებს, პროექტს და სამშენებლო მასალათა სპეციფიკაციებს.

ობიექტის ტექნიკური ზედამხედველი: გივი მაზმიშვილი

404470434 LLC Realexpert

(ვრცლად იხ: გამოკვლევით ნაწილში).

დანართები: III საბოლოო ეტაპის ფორმა N2-ები ,,26“ ფ-ზე; ფოტოილუსტრაცია ,,33“ ფ-ზე; ფარული სამუშაოების აქტები ,,34“ ფ-ზე; ლაბორატორიული შემოწმების ოქმები და ხარისხის შესაბამისობის სერტიფიკატები ,,15“ ფ-ზე.

გამოკვლევა

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტეტის მერიასთან, 2019 წლის 14 ნოემბერს გაფორმებული N06/100 ხელშეკრულების თანახმად, საზედამხედველო ობიექტი მდებარეობს ქ. რუსთავში, სადაც შპს ,,გზატკეცილი+"-ის მიერ, მხარეთა შორის 2020 წლის 19 აგვისტოს გაფორმებული N06/37 ხელშეკრულების ფარგლებში (NAT200009506) განხორციელდა და დასრულდა ჯავახიშვილის ქუჩაზე (მშვიდობის ქუჩიდან მაზნიაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე) გზის რეაბილიტაციის და სანიაღვრე სისტემის მოწყობის სამუშაოები.

ზედამხედველობის პერიოდში შემსრულებლის მიერ წარმოდგენილი იქნა შემდეგი დოკუმენტაცია: 2020 წლის 19 აგვისტოს ხელშეკრულება N06/37 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (NAT200009506), სატენდერო ხარჯთაღრიცხვა ჯამური ღირებულებით 847775,44 ლარზე, სამუშაოების გეგმა-გრაფიკი, ცვლილება N1 (16.10.2020წ), შესრულებული სამუშაოების აქტები (ფორმა N2-ები - III საბოლოო ეტაპი), ჯამური ღირებულებით **504614,13** ლარზე (ხუთას ოთხი ათას ექვსას თოთხმეტი ლარი და 13 თეთრი), ნორმატიული დარიცხვებით, დღგ-ს ჩათვლით, ლაბორატორიული შემოწმების ოქმები და სამშენებლო მასალების ხარისხის შესაბამისობის სერტიფიკატები.

შპს ,,გზატკეცილი+"-ის მიერ, მხარეთა შორის 2020 წლის 19 აგვისტოს გაფორმებული N06/37 ხელშეკრულების ფარგლებში (NAT200009506) განხორციელდა და დასრულდა ჯავახიშვილის ქუჩაზე (მშვიდობის ქუჩიდან მაზნიაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე) გზის რეაბილიტაციის და სანიაღვრე სისტემის მოწყობის სამუშაოები (სამუშაოების III საბოლოო ეტაპი). ხილულ სამუშაოზე ჩემს მიერ ჩატარდა აზომვები, ხოლო ის სამუშაოები, რომელიც განეკუთვნება ფარულ სამუშაოთა კატეგორიას და რომელთა ზუსტი მოცულობების დადგენაც ინსპექტირების ჩატარების პერიოდისათვის აზომვებით ტექნიკურად იყო შეუძლებელი, გათვალისწინებული იქნა ობიექტის ტექნიკური ზედამხედველის მიერ დადასტურებული ფარული სამუშაოების აქტებით, ასევე ფორმა N2-ებში მოცემული სამუშაოთა ერთეული ღირებულებები შედარებულ იქნა წარმოდგენილ სატენდერო ხარჯთაღრიცხვაში მოცემულ სამუშაოთა ერთეულ ღირებულებებს, შესაბამისად დადგინდა შემდეგი: შპს ,,გზატკეცილი+"-ს მიერ, აღნიშნულ ობიექტზე, ამ ეტაპზე განხორციელებული სამუშაოების ფაქტიური მოცულობები შეესაბამება წარმოდგენილი III საბოლოო ეტაპის ფორმა N2-ებში მოცემულ სამუშაოთა მოცულობებს, ფორმა N2-ებში მოცემული სამშენებლო სამუშაოთა ერთეული ღირებულებები შეესაბამება სატენდერო ხარჯთაღრიცხვაში დაფიქსირებულ სამუშაოთა ერთეულ ღირებულებებს, რა დროსაც: შპს ,,გზატკეცილი"-ს მიერ, ზემოთაღნიშნულ ობიექტზე, ამ ეტაპზე შესრულებული სამუშაოების ჯამური ღირებულება, შესრულებული სამუშაოების ფაქტიური მოცულობებისა და სატენდერო ხარჯთაღრიცხვით მოცემული სამუშაოთა ერთეული ღირებულებების გათვალისწინებით ჯამურად შეადგენს **504614,13** ლარს (ხუთას ოთხი ათას ექვსას თოთხმეტი ლარი და 13 თეთრი), ნორმატიული დარიცხვებით და დღგ-ს ჩათვლით. (იხ: დანართები: ფორმა N2-ები და ფოტოილუსტრაცია).

შპს ,,გზატკეცილი+"-ის მიერ, მხარეთა შორის 2020 წლის 19 აგვისტოს გაფორმებული N06/37 ხელშეკრულების ფარგლებში (NAT200009506), ქ. რუსთავში, ჯავახიშვილის ქუჩაზე (მშვიდობის ქუჩიდან მაზნიაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე) განხორციელებულ გზის რეაბილიტაციის და სანიაღვრე სისტემის მოწყობის სამუშაოებთან დაკავშირებით ჩვენს მიერ მომზადებულია შუალედური ინსპექტირების ანგარიშები: №R-E.TP.G04.FA.RT.45.20 ღირებულებით 152245,52 ლარზე (29.09.2020წ); №R-E.TP.G04.FA.RT.45-1.20 ღირებულებით 98447,80 ლარზე (22.10.2020წ); ამ ეტაპზე №R-E.TP.G04.FA.RT.45-2.20 ღირებულებით 504614,13 ლარზე (05.11.2020წ); სამუშაოების

404470434 LLC Realexpert

ჯამურმა ღირებულებამ, სამივე ეტაპზე შეადგინა **755307,45** ლარი, ნორმატიული დარიცხვებით და დღგ-ს ჩათვლით, რაც არ აჭარბებს სახელშეკრულებო (სატენდერო) ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებულ სამუშაოთა ჯამურ ღირებულებას.

ინსპექტირების შემსრულებელი ინსპექტორი: მურადი გოგატიშვილი

ობიექტის ზედამხედველობის პერიოდში ვახორციელებდი სამშენებლო სამუშაოების შესრულებაზე დასწრებას, ფოტოფიქსაციას, შესრულებული სამუშაოების პროექტთან და ხარჯთაღრიცხვის სამუშაოების სახეობების და მოცულობებთან შედარებას, წარმოდგენილ ნახაზებთან და ესკიზებთან შედარებას, მოთხოვნის შესაბამისად შემსრულებელი კომპანიის მიერ ხდებოდა ლაბორატორიის საგამოცდო ოქმების, სამშენებლო მასალების შესაბამისი სპეციფიკაციების და სერტიფიკატების წარმოდგენა, შესაბამისად:

შპს ,,გზატკეცილი+"-ის მიერ, მხარეთა შორის 2020 წლის 19 აგვისტოს გაფორმებული N06/37 ხელშეკრულების ფარგლებში (NAT200009506) განხორციელდა და დასრულდა ჯავახიშვილის ქუჩაზე (მშვიდობის ქუჩიდან მაზნიაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე) გზის რეაბილიტაციის და სანიაღვრე სისტემის მოწყობის სამუშაოები (სამუშაოების III საბოლოო ეტაპი). ობიექტზე მიღებული მონაცემებისა და წარმოდგენილ დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით, შესრულებული სამუშაოები შეესაბამება წინამდებარე სახელშეკრულებო დოკუმენტაციის მოთხოვნებს, კერძოდ: სახელშეკრულებო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების სახეობებს და მოცულობებს, პროექტს და სამშენებლო მასალათა სპეციფიკაციებს.

ობიექტის ტექნიკური ზედამხედველი: გივი მაზმიშვილი

კვლევაში გამოყენებული ხელსაწყოები: სიგრძის მზომი (ლაზერული)-018- DEWALT. საზომი ლენტი (რულეტი) №020. შტანგელ-ფარგალი. მიკრომეტრი.

კვლევაში გამოყენებული ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტაცია:

1. სამშენებლო ნორმები და წესები - (СниП - ნაწილი IV)
2. სამშენებლო ნორმები და წესები -(СниП - ნაწილი 3);
3. საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტები (საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის დადგენილება №71);
4. საქართველოს ეროვნული სტანდარტი SST(სსტ) 72:2009 „გზები საავტომობილო საერთო სარგებლობის-გეომეტრიული და სტრუქტურული მოთხოვნები"
5. ტექნიკური რეგლამენტი (საქართველოს მთავრობის 2014წლის 06 იანვრის დადგენილება N41)
6. ტექნიკური რეგლამენტი (საქართველოს მთავრობის 2014წლის 28 იანვრის დადგენილება N41)
7. მეთოდები და პროცედურები R-E.TP.G05.20
8. სამშენებლო ნორმები და წესები - (СниП - ნაწილი IV)
9. ერთიანი ნორმები და ფასდებები (ЕниР)
10. სამშენებლო რესურსების ფასები (სრფ) გამოცემული მშენებლობის შემფასებელთა კავშირის მიერ (მშკ)

11.ტექნიკური რეგლამენტი - სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის შესახებ (საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის N55 დადგენილება)

12. მეთოდები და პროცედურები R-E.TP.G02.20

ინსპექტირების შემსრულებელი ინსპექტორი: მურადი გოგატიშვილი

ობიექტის ტექნიკური ზედამხედველი: გივი მაზმიშვილი

ტექნიკური მენეჯერი - ფორმა N2-ის ნაწილში: ბესიკ გიგინეიშვილი

ტექნიკური მენეჯერი - ზედამხედველობის ნაწილში: აკაკი ლეკვეიშვილი

ადმინისტრაციული წესით გადაამოწმა:

ინსპექტირების ორგანოს უფროსი: კახაბერ ვარძიელი

შპს რეალექსპერტი
404470434
LLC Realexpert

წარმოებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების
ა ქ ტ ი

ქალაქ რუსთავში დასრულებულ სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების მიღებაზე პასუხისმგებელი სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობა: (დაკავებული თანამდებობის ჩვენებით)

გესიკ ტოგონიძე - სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარე :
ქალაქ რუსთავის მერის პირველი მოადგილე

ზაზა ზაზაძე - სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარის მოადგილე :
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტრანსპორტის სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ნინო ჩომახიძე- სამუშაო ჯგუფის მდივანი:
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტრანსპორტის სამსახურის საპროექტო, სახარჯთაღრიცხვო და დოკუმენტალური მონიტორინგის განყოფილების მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი.

ჯგუფის წევრები:

1. **ნინო ნიკოლავა** - ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის აპარატის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.
2. **ლევან კავთიაშვილი** - ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.
3. **ეკა პაპუაშვილი** - ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის არქიტექტურისა და მშენებლობის საჯარო ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელი.
4. **ლელა ღუბიანური** - ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო -საბიუჯეტო სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის შესყიდვებისა და დაგეგმარების განყოფილების ხელმძღვანელი.
5. **გიორგი ლომიძე** - ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ტრანსპორტის სამსახურის, ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობა-რეაბილიტაციის მართვის განყოფილების მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

1) შემსრულებელი: **შ.პ.ს. „გზატკეცილი +“**
2) ხელშეკრულების ნომერი და თარიღი: **N06/37 19.08 2020წ.**
3) ელექტრონული ტენდერი: **NAT 200009506**
4) ობიექტის დასახელება: **ქალაქ რუსთავში ჯავახიშვილის ქუჩაზე (მშვიდობის ქუჩიდან მაზნიაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე) გზის სარეაბილიტაციო და სანიაღვრე სისტემის მოწყობის სამუშაოები.**
5) ობიექტის მთლიანი ღირებულება
ა) სახელშეკრულებო: **847 775.44 ლარი.**
ბ) ფაქტიური: **755 307, 45 ლარი.**
6) სამუშაოები წარმოებულია: **გადმოცემული პროექტი.**
7) სამუშაოს დასრულების თარიღი: **30 ოქტომბერი 2020 წ.**

სამუშაოების მიღების საფუძველი: შესრულებული სამუშაოების ფორმა N2-ები, ანგარიშფაქტურა, შპს "რეალექსპერტი"-ს ინსპექტირების ანგარიში, დათვალიერების აქტი.

სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარე: ბესიკ ტოგონიძე

სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარის მოადგილე: ზაზა ზაზაძე

სამუშაო ჯგუფის მდივანი: ნინო ჩომახიძე

ჯგუფის წევრები:

ნინო ნიკოლავა

ლევან კავთიაშვილი

ლელა ღუბიანური

ეკა პაპუაშვილი

გიორგი ლომიძე

შემსრულებელი: შ.პ.ს „გზატკეცილი +"

შპს "რეალექსპერტი"-ს R-E.TP.G04.FA.RT.45-2.20. 05.11.2020 წლის ინსპექტირების ანგარიშის თანახმად, შესრულებული სამუშაოების ფაქტიური ღირებულება შეადგენს 755 307, 45 ლარს.

თარიღი: 24.11.2020წ.