შეთანხმება

ქ. ნინოწმინდა 22.11.2021 წელი

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს ვემ-ს შორის 11.08.2021 წ. გაფორმებული N-32 ხელშეკრულების ცვლილების თაობაზე .

ერთის მხრივ ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში ,,შემსყიდველი'') მერის ანივარდ მოსოიანის სახით და მეორეს მხრივ, შპს ვემ'' **წარმოდგენილი მისი დირექტორის, ვრეჟ კაზარიანის** (შემდგომში მომწოდებელი),სახით **სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის #12 ბრძანების 36-ე მუხლის, N 32** ხელშეკრულების **მე–17** მუხლის, ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობისა და ზედამხედველობის სამსახურის მიერ შედგენილი 19,11,2021 წლის ო122.12221323001 ოქმის თანახმად ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. (NAT210011655)ტენდერის შედეგად 11.08.2021 წლის N 32 გაფორმებული ხელშეკრულების **მე-17 მუხლის 16.1, პუნქტით 3.1 პუნქტი და 18 მუხლი ჩამოყალიბდეს შედეგი რედაქციით:**

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფ. როდიონოვკაში საბავშვო ბაღის სამშენებლო სამუშაოების კერძოდ , საბავშვო ბაღის ჭერის რკინაბეტონის გადახურვის მოწყობის სამუშაოები შეჩერდეს განუსაზღვრელი ვადით.ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვროს 2022 წლის 31 ივლისამდე.

2 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების წინამდებარე ცვლილება ძალაში შედის მხარეთა მიერ ხელმოწერის მომენტიდან.
ხელშეკრულების სხვა პუნქტები, რომლებშიც არ არის შესული ცვლილება, რჩება უცვლელად და წარმოადგენს აუცილებლად შესასრულებელ პირობას.

3 წინამდებარე ცვლილება შედგენილია ელექტრონულად წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს, აქვს იურიდიული ძალა.

5. მხარეთა რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი
მის: ქ. ნინოწმინდა, პუშკინის ქ 43
ს/ს ,,ლიბერთი ბანკის'' ნინოწმინდის ფილიალი
ბანკის კოდი LBRTGE22
ა/ნ GE51LB0120146252122000
ს/კოდი 23668

Anivard Mosoyan
Digitally signed by Anivard Mosoyan
Date: 2021.11.22 11:42:43 +04'00'

ა.მოსოიან

მომწოდებელი: შპს ,,ოვალი"

მისამართი: ქ. ახალქალაქი, თავისუფლების ქ. №62
საიდენტიფიკაციო კოდი: № 423352482
ტელეფონის ნომერი: 514000044
საბანკო რეკვიზიტები: ს/ს ,,ლიბერთი ბანკი''
ბანკის კოდი: LBRTGE22
ანგარიშის ნომერი: GE10LB0113122311155000

ვ. კაზარიან

ოქმი:**ო122.12221323001**

თარიღი:**19/11/2021**

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერიის

სამუშაო ჯგუფის

ოქმი

სხდომას ესწრებოდნენ: ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი არტურ შირინიან, შესყიდვებისა და მატერიალური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი ვლადიმერ ჩალათაშვილი, ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი არმენ ბდოიან, საბიუჯეტო დაგეგმვისა და ანალიზის განყოფილების უფროსი ნორიგ სააკიან, ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი არარატ დარბინიან

დღის წესრიგი:

მერიასა და შპს ,,ვემ“-ს შორის 11.08.2021წელს გაფორმებული #32 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული **სოფ. როდიონოვკაში საბავშვო ბაღის სამშენებლო სამუშაოების, კერძოდ , საბავშვო ბაღის ჭერის რკინაბეტონის გადახურვის მოწყობის სამუშაოების შეჩერების საკითხის განხილვა**

<u>მოისმინეს</u> : ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის მთავარმა სპეციალისტმა არარატ დარბინიანმა სხდომის დამსწრეებს **გააცნო შპს ,,ვემ“ - სა და მერიას შორის 11.08.2021წელს** გაფორმებული #32 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული **სოფ. როდიონოვკაში ახალი საბავშვო ბაღის სამშენებლო** სამუშაოების სიტუაცია .

<u>სიტყვით გამოვიდნენ</u>: ა.შირინიანმა და ა. ბდოიანმა შესთავაზეს საბავშვო ბაღის მშენებლობის დროებით შეჩერება კერძოდ, საბავშვო ბაღის ჭერის რკინაბეტონის გადახურვის მოწყობის (ძირითადი კონსტრუქცია), რომელიც არ უნდა იქნეს წარმოებული შესაბამისი დანამატის გარეშე, ამინდის გაუარესების გამო (დამით ნულოვანი ტემპერატურაა) .

<u>დაადგინეს:</u> შეაჩეროს განუსაზღვრელი ვადით 11.08.2021წელს შპს ,,ვემ“- სა და მერიას შორის გაფორმებული #32 ხელშეკრულების მოთხოვნების თანახმად გათვალისწინებული **სოფ. როდიონოვკაში ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობის სამუშაოები ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერიის წერილობით შეტყობინებამდე.**

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის,

არქიტექტურისა და მშენებლობის

სამსახურის უფროსი /სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარე არმენ ბდოიან

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერიის

ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი /წევრი არტურ შირინიან

შესყიდვებისა და მატერიალური

უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი /წევრი ვლადიმერ ჩალათაშვილი

საბიუჯეტო დაგეგმვისა და

ანალიზის განყოფილების უფროსი/წევრი ნორიკ სააკიან

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის,

არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის

მთავარი სპეციალისტი / წევრი არარატ დარბინიან

არმენ ბდოიან

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერია-ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერიის სამუშაო ჯგუფი-სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარე

გამოყენებულია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა/ ელექტრონული შტამპი

