სამუშაო გრაფიკი

დანართი 4

სამუშაოთა ჩამონათვალი	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
დაზიანებული თუნუქის სახურავის დემონტაჟი																														
თუნუქის სახურავის მონტაჟი																														
გუმბათის შიდა ნაწილში ფანერის დემონტაჟი																														
ახალი ფანერის მონტაჟი																														
სვეტების, ხის კონსტრუქციის გაწმენდა ზუმფარით და დამუშავება ფითხით																														
ხის მთლიანი კონსტრუქციის შეღებვა მწვანე სარებავით																														
დამცავი მოაჯირის გაკეთება																														
მაგიდის, დასასვენებელი სკამების გაკეთება გალაკვა																														
ტერიტორიის დასუფთავება და ნაგვის გატანა																														