ოსვანიანთა ს. ე. ა. ბნულ. ოსტატში თავდაცვის სამინისტრო
ეროვნული სამსახურებრივი გეგმა

№.	სამუშაოთა ჩამონათვალი	სამუშაოთა ხანგრძლივობა																											
		I თვე						II თვე						III თვე						IV თვე					
		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31
1.	ამინის სამუშაოები (ამოსწორება, სამაგრები.)	3																							
2.	წერტილოვანი სამაგრების ამოყრა		3																						
3	დგარების (ბოძების) დაყენება			3																					
4.	ლითონის ფარების ამოღება				5																				
5.	სამსახის ამოყრა					2																			
6.	დაბლოების და სამების ამოღება						5																		

სამუშაოს ხანგრძლივობა - 30 კალენდარული დღე
პირველი სამუშაო დღე - 22