დანართი N3

მშენებლობის გრაფიკი თვეებისა და კვირების მიხედვით

N	დასახელება	I				II				III				IV				V				VI				VII				VIII				IX				X				XI				XII			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	K-II ტატრაპომის მისასვლელი																																														
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																																														
2	მიწის ვაკისი																																														
3	საგზაო სამოსი																																														
	წაქაძის ჭუჩის სანიაღვრით (საავადმყოფოს შესასვლელამდე)																																														
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																																														
2	მიწის ვაკისი																																														
3	საგზაო სამოსი																																														
4	ხელოვნური ნაგებობები																																														
5	გზის კუთვნილება და მოწყობილობა																																														
	წაქაძის ჭუჩის (ტრამპლინებამდე)																																														
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																																														
2	მიწის ვაკისი																																														
3	საგზაო სამოსი																																														
	ჭავჭავაძის ქუჩა																																														
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																																														
2	მიწის ვაკისი																																														
3	საგზაო სამოსი																																														
4	სანიაღვრე ქსელი																																														
5	მიერთებები																																														
	ცხრაწყაროს ქუჩა																																														
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																																														
2	მიწის ვაკისი																																														
3	საგზაო სამოსი																																														
4	სანიაღვრე ქსელი																																														
5	შემკრები ჭები																																														
6	გოფრირებული მოლები																																														
	ნიკოლაძის ქუჩა																																														
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																																														
2	მიწის ვაკისი																																														
3	საგზაო სამოსი																																														
4	სანიაღვრე ქსელი																																														
	ცაბაძის ქუჩა																																														
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																																														
2	მიწის ვაკისი																																														
3	საგზაო სამოსი																																														
4	მიერთებები																																														
	ჯავახიშვილის ქუჩა																																														
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																																														
2	მიწის ვაკისი																																														
3	საგზაო სამოსი																																														
4	სანიაღვრე ქსელი																																														
5	ბეტონის კედელი																																														
	ქუმარიტაშვილის ქუჩა																																														
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																																														
2	მიწის ვაკისი																																														
3	საგზაო სამოსი																																														
4	მიერთებები																																														
	25-ის მისასვლელი																																														
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																																														
2	მიწის ვაკისი																																														
3	საგზაო სამოსი																																														
4	ხელოვნური ნაგებობები																																														
	თამარ მეფის ქუჩა																																														
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																																														
2	მიწის ვაკისი																																														
3	საგზაო სამოსი																																														
4	ტროტუარები																																														
5	ხელოვნური ნაგებობები																																														
	9 აპრილის ქუჩა																																														
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																																														
2	მიწის ვაკისი																																														
3	საგზაო სამოსი																																														
4	ტროტუარები																																														
5	ხელოვნური ნაგებობები																																														
	ტროტუარების მოწყობა																																														
1	ბორჯომის ქუჩა																																														
2	თავისუფლების ქუჩა																																														
3	თამარ მეფის ქუჩა																																														
4	აღმაშენებლის ქუჩა																																														

.სამშენებლო სამუშაოების მიწოდების საერთო ვადა შეადგენს 12 (თორმეტი) კალენდარულ თვეს, პრეტენდენტმა თანდართული ფორმის მიხედვით უნდა წარმოადგინოს მშენებლობის გრაფიკი, რომელშიც თვალნათლივ იქნება ნაჩვენები თუ რა თანმიმდევრობით განხორციელდება სამუშაოების მიწოდება. ამასთანავე მშენებლობის გრაფიკის შედგენის დროს გათვალისწინებული უნდა იყოს სამშენებლო სამუშაოების სპეციფიკა და დაბა ბაკურიანის კლიმატური პირობები.

ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულ პირი ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმების თარიღისათვის თავისი სატენდერო წინადადების (ხარჯთაღრიცხვა) ღირებულებისა და წინამდებარე დანართის მიხედვით წარმოდგენილი მშენებლობის გრაფიკის გათვალისწინებით წარმოადგინოს სამშენებლო სამუშაოების ხაზობრივ/ფინანსური გრაფიკი, რომელიც შემდგომში განისაზღვრება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად

_____ ხელმოწერა

_____ ბ.ა. (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში)