# ქ.თბილისში კოსტავას ქ. № 68 -ში სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" ახალი ამბების სამსახურის ახალი ნიუსრუმის შენობის მშენებლობის სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა გრაფიკი.

| № | დასახელება | თვეები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | | | | II | | | | III | | | | IV | | | | V | | | | VI | | | | VII | | | | VIII | | | |
| | | კვირები | | | | კვირები | | | | კვირები | | | | კვირები | | | | კვირები | | | | კვირები | | | | კვირები | | | | კვირები | | | |
| | | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| | შესრულებული სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | მოსამზადებელი სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | შენობის მიწისქვეშა ნაწილი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | კატლოვანის დამუშავება ექსკავატორით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ბრუნტის დამუშავება ხელით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | საძირკვლის ხიმინჯების მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | სარდაფის მონოლითური როსტვერკების მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | სარდაფის მონოლითური გადახურვის მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | სარდაფის ჰიდროიზოლაციის მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ბრუნტის შეშენაძრა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | კიბის მარშების მონტაჟი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | შენობის მიწისზედა ნაწილი | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | მონოლითური კოლონების მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | მონოლითური რიგელების მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | გარე კედლების მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | შიდა კედლების მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ლიფტის შახტის მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | დიაფრაგმების მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | კიბის მარშების და ბაქნების მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | მონოლითური გადახურვის ფილების მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | სახურავის მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | კარის ღიობების შევსება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ვიტრაჟების მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | იატაკების მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | ელექტრო სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | ლესვისა და მოპირკეთების სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | შასადის მოპირკეთების სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | სამღებრო სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | სანტექნიკის სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | კეთილმოწყობის და გამწვანების სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | ობიექტის ჩაბარება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

შეადგინა: გ.ადუაშვილი

| | | | |
|---|---|---|---|
| ქ. თბილისში, კოსტავას ქუჩა №68-ში ს/კ 01.14.14.009.052 მიწის ნაკვეთზე, სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" ახალი ამბების სამსახურის, ახალი "ნიუსრუმის" შენობის პროექტი | | | |
| დირექტორი | ბ. ბარათაშვილი | | |
| | | | |
| არქიტექტორი | გ. ადუაშვილი | | |
| არქიტექტორი | მ. ადუაშვილი | | |
| არქიტექტორი | თ. ადუაშვილი | | |
| | | | |
| სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“ | | | 2016 წ. |
| სტადია | ფურც. № | რაოდენ. | მასშტ. |
| მ.პ. | ა-11 | 14 | 1:50 |
| მშენებლობის სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა გრაფიკი | | | |