ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის იქკ-ს დასახლებაში მუსიკალურ-ქორეოგრაფიული ცენტრი „ოდიში“-ს კულტურის სახლის საკონცერტო დარბაზის რეაბილიტაცია

სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი

60 კალენდარული დღე

1	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა
1	სამობილიზაციო სამუშაოები	დღე	3
2	მაყურებელთა დარბაზში იატაკიდან ამორტიზებული ხალიჩის დემონტაჟი	მ2	398.0
3	დარბაზში მაყურებელთა სკამების დემონტაჟი	ც	560
4	ფანერის ფილების დემონტაჟი სცენის კედლებიდან და ჭერიდან	მ2	41.00
5	კარების დემონტაჟი	მ2	46.00
6	მაყურებელთა დარბაზში იატაკზე ახალი ხალიჩის მონტაჟი	მ2	430
7	დარბაზში მაყურებელთა სკამების მონტაჟი	ც	502.0
8	სცენაზე იატაკზე ახალი კაუჩუკის ლინოლეუმის მონტაჟი	მ2	218.0
9	მდფ-ს ფილების მონტაჟი სცენის ჭერზე და კედელზე	მ2	100.0
10	კარების მონტაჟი	ც	10.00
11	პარტერიდან ასასვლელი კიბეების მოწყობა მდფ-ის მასალით	ც	2.00
12	ხანძარმედეგი სასცენო ფარდების შეკერვა და მოწყობა	მ2	1,000
13	ფარდის ძრავი, უხმო დისტანციური მართვის მექანიზმით მოწყობა	ც	3
14	წინა ფარდის მამოძრავებელი მექანიზმის მოწყობა	ც	1
15	სახანძრო უსაფრთხოების კარადის მოწყობა	ც	2
16	**პროექტის ჩაბარება**	დღე	3