ქ.თბილისი. ალ. ყაზბეგის გამზ. №42. სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული ოფისის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურეობა

კალენდარული გეგმა

№	სამუშაოების დასახელება	2014 წელი																			
		I თვე					II თვე					III თვე					IV თვე				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	I სართული																				
1	I სართულის სადემონტაჟო სამუშაოები ("ა" ბლოკი)																				
2	I სართულის სამშენებლო სამუშაოები ("ა" ბლოკი)																				
3	I სართულის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები ("ა" ბლოკი)																				
4	კიბეების, ბაქვების და პანდუსის მოპირკეთება ნატურალური ქვით ("ა" ბლოკი)																				
5	II სართულის სადემონტაჟო სამუშაოები ("ა" ბლოკი)																				
6	II სართულის სამშენებლო სამუშაოები ("ა" ბლოკი)																				
7	II სართულის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები ("ა" ბლოკი)																				
8	II სართულის სადემონტაჟო სამუშაოები ("ბ" ბლოკი)																				
9	II სართულის სამშენებლო სამუშაოები ("ბ" ბლოკი)																				
10	II სართულის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები ("ბ" ბლოკი)																				
11	III სართულის სადემონტაჟო სამუშაოები ("ა" ბლოკი)																				
12	III სართულის სამშენებლო სამუშაოები ("ა" ბლოკი)																				
13	III სართულის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები ("ა" ბლოკი)																				
14	III სართულის სადემონტაჟო სამუშაოები ("ბ" ბლოკი)																				
15	III სართულის სამშენებლო სამუშაოები ("ბ" ბლოკი)																				
16	III სართულის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები ("ბ" ბლოკი)																				
17	გარე სამუშაოები (ავტოსადგომების და მოედნების მოწყობა ასფალტით, საქვაბის სამუშაოები)																				
18	ელ. სამონტაჟო სამუშაოები და განათების მოწყობა																				
19	სანტექნიკური სამუშაოები																				
20	გათბობა-ვენტილაცია-კონდიცირების სამუშაოები																				
21	სხვადასხვა სამუშაოები																				